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Plán investičních akcí Obce Mníšek na r. 2008, 2009 a dále 
 
 

Akce  Druh práce Termín Předpokl.náklady 
ČOV pod ZŠ  celková rekonstrukce  květen-červen 2008 4 mil.. 

Komunikace z Okružní ul. 
k novým parcelám nad 
Chlívem 

 inž.sítě + štěrkový povrch 
komunikace 

duben-květen 2008 2,5 mil. 

ČOV pod hřištěm+odkan. 
centra vč. ul.Lbcké,Selské, 
až k nově vznik.stav.lok. 

 stavební práce a 
kanalizace 
 

červenec 2009 - 2010 39,5 mil.. 

Parkoviště na křižovatce      stavební práce 
 

říjen-listopad 2008 1,2 mil. 

Mateřská škola  výměna střešní krytiny 
 

duben-květen 2008 
 

300 tis.. 

Chodník k ZŠ+dopr.řešení 
u ZŠ 

 stavební práce 
 

květen-červen 2008 
  

2,5 mil. 

KVC-Přestavba ZŠ-
strav.provoz 

 stavební práce září 2008- r. 2009 8,5 mil. 

Přehrada-restaurace s 
plovárnou 

 stavební práce červen až červenec 2009 6 mil. 

ZŠ-multif.hřiště  stavební práce červen-červenec 2008 6 mil. 

Skřivany-komunikace  stavební práce září-říjen 2008 2 mil. 

Fojtka-komun.ke 
Kárníkům 

 stavební práce červenec-srpen 2008 300 tis. 

Kostel sv.Mikuláše  rekonstrukce kopule 
+oprava fasády zd.věže 

září-říjen 2008 700 tis. 

Cyklostezka na N.Ves  stavební práce říjen 2008 1,5 mil. 

Prodl.vodovodu a kanal.do 
ul. Za Humny-ppč.857/4 

 stavební práce září 2008 1,2 mil. 

oprava drobných 
sakrálních památek v obci 

 stavební práce květen 2008-prosinec 2009 200 tis. 

rekonstrukce veř.osvětlení, 
chodníků,park.a sadové 
úpravy  

 stavební práce květen 2008-prosinec  2009 1,5 mil. 

opravy komunikací  stavební práce květen 2008-prosinec 2009 5 mil. 

 
 
 
Výčet akcí není konečný, může příp. dojít k rozšíření plánu. 
 
Schváleno Zastupitelstvem Obce Mníšek dne 12. 12. 2007 – usnesení č. 150/12/07 
 
 
 
 
 
        _______________________ 
            Roman Slezák - starosta 


