

Plán investičních akcí Obce Mníšek na r. 2007, 2008

Akce	Druh práce	Termín	Předpokl.náklady
Mateřská škola	výměna dřevěných oken za plastová-I.etapa	březen-květen	400 tis.
MŠ+zdrav.středisko	výměna dřevěných oken za plastová-IIetapa	září-říjen	400 tis.
Mateřská škola	výměna střešní krytiny	září-říjen	300 tis.
Vybudování knihovny	stavební práce	září-prosinec	700 tis.
Parkoviště na křižovatce	stavební práce	říjen-listopad	1,200 tis.
Chodník k ZŠ+dopr.řešení u ZŠ	stavební práce	listopad-prosinec až květen 2008	2,500 tis.
Přehrada-restaurace s plovárnou	stavební práce	červen až červen 2008	6,000 tis.

Výčet akcí není konečný, může příp. dojít k rozšíření plánu.

Schváleno Zastupitelstvem Obce Mníšek dne 5. 12. 2006 – usnesení č. 109/12/06.

Roman Slezák - starosta