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Plán investičních akcí Obce Mníšek na r. 2009, 2010 a dále 
 
 

Akce  Druh práce Termín Předpokl.náklady 
        

Komunikace z Okružní ul. 
k novým parcelám nad 
Chlívem 

 inž.sítě + štěrkový povrch 
komunikace 

duben-květen 2009 2 mil. 

ČOV pod hřištěm vč. 
odkanaliz.centra obce 

 stavební práce a 
kanalizace 
 

r.- 2011-12 20 mil.. 

Chodník od skladu hasičů 
k ZŠ 

 stavební práce 
 

březen-květen 2009 
 

 1 mil. 

Přestavba ZŠ-vzdělávací 
centrum (půdní vestavba) 
vč.výtahu  

 stavební práce 
 

  
září 2009 – r. 2010 

 
25 mil. 

Přestavba ZŠ-strav.provoz  stavební práce září 2009 - r. 2010 18 mil. 

Multif.setkávací zařízení 
s plovárnou,vč.technolog. 
zař.+Tomovy parky 

 stavební práce r. 2009 - 2011 18 mil. 

ZŠ-multif.hřiště  stavební práce r. 2010 6 mil. 

Stezka okolo přehrady  stavební práce r. 2010-11 15 mil. 

Auto pro hasiče   pořízení auta r. 2009  1,2 mil. 

ZŠ – rekonstrukce ÚT  staveb.+topenářské práce r. 2009 4 mil.  

Hřbitovní zeď-II.etapa  rekonstrukce zdi   r. 2009 - 2010  1 mil. 

Prodl.vodovodu a kanal.do 
ul. Za Humny-ppč.857/4 

 stavební práce září 2009 1,2 mil. 

Jednotný systém varování 
a vyrozumění 

 vybudování místního 
rozhlasu 

r. 2009-10 2,5 mil.  

Opravy komunikací  stavební práce r. 2009 1,5 mil. 

ČOV Frýdlantská  stavební práce září 2009 700 tis.  

Dokončení I. a II. etapy 
cyklostezky 

 stavební práce srpen 2009  900 tis.  

Komunikace od hřbitova k 
nádraží 

 stavební práce září-listopad 2009 2,5 mil. 

 
 
 
Výčet akcí není konečný, může příp. dojít k rozšíření plánu. 
 
Schváleno Zastupitelstvem Obce Mníšek dne 10. 12. 2008– usnesení č. 139/12/08 
 
 
 
 
 
        _______________________ 
            Roman Slezák – starosta 
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